



Legionowo, dnia 18 czerwca 2024 r.

Sz. P. Karol Urbaniak
Radny Powiatu Legionowskiego

za pośrednictwem

Sz. P. Tomasz Talarski
Przewodniczący Rady
Powiatu Legionowskiego

Odpowiadając na interpelację z dnia 31 maja 2024 r. w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki” informuję, co następuje:

Zgodnie z informacją Inwestora – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, zostały opracowane i odebrane następujące elementy:

- operat dendrologiczny,
- Karta Informacyjna Przedsięwzięcia,
- Ekspertyza w zakresie oceny wpływu/ oddziaływania przedsięwzięcia na cele ochrony wód,
- Geotechniczne warunki posadowienia,
- Projekt podziału nieruchomości,
- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
- Projekt wykonawczy,
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
- Przedmiar robót,
- Kosztorys inwestorski,
- Zbiorcze zestawienie kosztów,
- Harmonogram realizacji robót,
- Wektorowe warstwy mapy cyfrowej obiektu,
- Instrukcja użytkowania dla wałów przeciwpowodziowych wraz z budowlami wałowymi.

Poniżej, w formie tabelarycznej, przedkładam kalendarium najważniejszych dotychczasowych działań w sprawie wykonania dokumentacji projektowej dla zadania „Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna – Nowy Dwór Mazowiecki”:

Lp	Data	Nadawca/organizator/ inicjator	Przedmiot sprawy
1	2019-01-22	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Pismo do dyrektora RZGW w Warszawie z prośbą o podjęcie wszelkich możliwych działań prowadzących do realizacji zadania "Przebudowa prawostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki" zwanym dalej "przebudowa wału";

2	2019-02-05	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Legionowie z dyrektorem RZGW w Warszawie, dyrektorem Zarządu Zlewni w Dębem i zastępcą dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem;
3	2019-02-19	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Spotkanie w Starostwie Powiatowym w Legionowie z dyrektorem RZGW w Warszawie, dyrektorem Zarządu Zlewni w Dębem i zastępcą dyrektora Zarządu Zlewni w Dębem;
4	2019-02-26	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Spotkanie w sprawie "przebudowę wału" w siedzibie Zarządu Zlewni w Dębem. Ustalenia: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie podpisze z samorządami porozumienie, dotyczące wspólnego finansowania wykonania dokumentacji projektowej. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Zarządu Zlewni w Warszawie, Zarządu Zlewni w Dębem oraz samorządów: Powiat Legionowski, Gmina Wieliszew, Gmina Jabłonna, Miasto Legionowo, Powiat nowodworski - Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim i Nowy Dwór Mazowiecki;
5	2019-04-08	Starostwo Powiatowe w Legionowie	Podpisanie listu intencyjnego w sprawie "przebudowy wału";
6	2019-06-13	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Podpisanie porozumienia finansowego;
7	2019-09-30	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Podpisanie umowy dotacji;
8	2020-12-07	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Aneks nr 1 do porozumienia finansowego z dnia 13.06.2019 r. (zmiana terminu obowiązywania do 29.06.2021 r.);
9	2020-12-14	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Aneks nr 1 do umowy dotacji z dnia 30.09.2019 r. (zmiana kwoty udziału SPL na 180 782,94 zł, zmiana terminu wykonania zadania na 04.06.2021 r.);
10	2021-06-01	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Aneks nr 2 do porozumienia finansowego z dnia 13.06.2019 r. (zmiana terminu obowiązywania do 31.01.2022 r.);
11	2021-06-30	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Aneks nr 2 do umowy dotacji z dnia 30.09.2019 r. (zmiana terminu wykonania zadania na 31.12.2021 r.);
12	2022-03-09	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Złożenie rozliczenia dotacji;
13	2022-12-20	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Aneks nr 3 do porozumienia finansowego z dnia 13.06.2019 r. (zmiana terminu obowiązywania do 31.01.2024 r.);

14	2023-01-03	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Aneks nr 3 do umowy dotacji z dnia 30.09.2019 r. (zmiana terminu wykonania zadania na 15.12.2023 r.);
15	2023-12-01	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Aneks nr 4 do umowy dotacji z dnia 30.09.2019 r. (zmiana numeru konta bankowego do zwrotu dotacji);
16	2023-12-07	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Aneks nr 4 do porozumienia finansowego z dnia 13.06.2019 r.;

Termin zakończenia całości zadania uzależniony jest od uzyskania decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia realizacji inwestycji.

Pierwsze postępowanie administracyjne dotyczyło uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa prawego wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły na odcinku Jabłonna - Nowy Dwór Mazowiecki". W dniu 03.06.2020 r. złożony został do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie [RDOŚ] wniosek o wydanie decyzji środowiskowej. RDOŚ decyzję wydał w dniu 30.03.2022 r. (sygnatura sprawy: WOŚ-II.420.56.2020.DF.30). Towarzystwo Ochrony Przyrody złożyło odwołanie od powyższej decyzji w dniu 18.07.2022 r. W dniu 21.07.2023 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie [GDOŚ] wydał decyzję (sygnatura sprawy: DOŚ-WDŚZOO.420.31.2022.MRO.8), w której uchylił w części decyzję RDOŚ i w tym zakresie orzekł co do istoty sprawy, a pozostałą część decyzji RDOŚ utrzymał w mocy.

Kolejną decyzją, wymaganą do realizacji inwestycji jest pozwolenie wodnoprawne. Wniosek wraz z operatem wodnoprawnym o wydanie pozwolenia został złożony do Ministerstwa Infrastruktury w dniu 21.12.2023 r. Dotychczas pozwolenie nie zostało wydane.

Według informacji inwestora - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, kolejnym etapem mają być działania związane z wykonaniem robót budowlanych, których realizacja może potrwać 5-6 lat od uzyskania ostatniej wymaganej decyzji - pozwolenia na realizację przedsięwzięcia.

z up. STAROSTY

Artur Stankiewicz
Członek Zarządu

Do wiadomości:

1. Tomasz Talarski – Przewodniczący Rady Powiatu Legionowskiego