



Legionowo, 1 sierpnia 2024 r.

WAK.0003.12.2024

Tomasz Talarski
Przewodniczący Rady
Powiatu Legionowskiego

Odpowiadając na interpelację z dnia 17.07.2024 r. w sprawie postępów przy budowie drugiej części obwodnicy Jabłonny uprzejmie informuję, iż przedmiotowe zadanie inwestycyjne prowadzone jest przez zarządcę drogi wojewódzkiej tj. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie (MZDW). Z uwagi na powyższe nie jesteśmy w stanie przedstawić szczegółowego harmonogramu prac nad tą inwestycją.

Z informacji pozyskanych od jednostki prowadzącej (MZDW) wynika, iż umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zawarta została 17 kwietnia 2023 r. Prace projektowe potrwać 37 miesięcy od dnia podpisania umowy. Obecnie realizowany jest etap analizy i uzgadniania geometrii drogi. Zgodnie z intencją inwestora umowa na budowę obwodnicy winna zostać podpisana jeszcze 2026 r.

Pragnę zapewnić, iż jesteśmy w stałym kontakcie z MZDW oraz biurem projektowym (Europrojekt Gdańsk S.A.) aby wspólnie wypracować optymalne rozwiązania komunikacyjne dla przyszłej obwodnicy Jabłonny z korzyścią dla mieszkańców naszego powiatu.

W dniu 7 sierpnia 2024 r. w siedzibie MZDW w Warszawie odbędzie się kolejna Rada Techniczna w przedmiotowej sprawie, na której będą obecni przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Legionowie na czele z Panem Arturem Stankiewiczem – Członkiem Zarządu i po tym spotkaniu przedstawimy bardziej szczegółowe informacje odnośnie harmonogramu prac dla tego zadania inwestycyjnego.

Do wiadomości:

Karol Urbaniak – Radny Powiatu Legionowskiego

STAROSTA
Roman Smółczewski